

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МОУ детский сад №350

 Е.Г. Клементьева

Приказ № 47 от 07.03.2014 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

НА 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч. гг.

по введению

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Волгоград, 2014

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ д/с 350.

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МОУ детский сад № 350.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МОУ детский сад № 350.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1.	Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МОУ.	сентябрь 2014г.	Заведующий МОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	сентябрь 2014г.	заведующий МОУ ст. воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	в течение 2014-2015 уч. года	заведующий МОУ	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	август-сентябрь 2014	заведующий МОУ ст. воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	до сентября 2014 г	ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План

6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	в течение 2014-2015 учебного года	заведующий МОУ ст. воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО	в течение 2014-2015 учебного года	ст. воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	в течение 2014-2017уч.гг.	ст. воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	в течение 2014-2015 учебного года	заведующий МОУ ст. воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
10	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	сентябрь 2014 г.	ст. воспитатель рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	сентябрь 2014 г.	ст. воспитатель	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС	в течение учебного года	ст. воспитатель, педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ
13	Внесение изменений в нормативно-правовую	2014 г. , 2015г	заведующий МОУ	Дополнения в документы,	Приказ об утверждении

	базу деятельности ДОУ			регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	локальных актов, протоколы педсовета
14	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	август-сентябрь 2014	ст. воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
15	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	заведующий МОУ ст. воспитатель		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г.	заведующий МОУ		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС	Июль 2014-декабрь 2016	заведующий МОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Декабрь 2014г.	заведующий МОУ ст. воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	в течение уч. года	заведующий МОУ ст. воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы

5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	в течение уч. года	заведующий МОУ ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
----	--	--------------------	-----------------------------------	---	---

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	в течение 2014-2017уч.гг.	Заведующий ГБОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	в течение 2014-2017уч.гг.	Заведующий ГБОУ, ст. воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	в течение 2014-2017уч.гг.	ст. воспитатель	Оснащённость ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в	в течение 2014-2017уч.гг.	ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ

	федеральных и региональных базах данных.				
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	в течение 2014-2017уч.гг.	ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	в течение года	ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МОУ
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МОУ детский сад № 350).	апрель 2015 г	заведующий МОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте детского сада
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	в течение года	заведующий МОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации

Приложение №1.

Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МОУ.	сентябрь 2014 г.	Клементьева Е.Г., заведующий	Приказ
2.	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	сентябрь- ноябрь 2014 г.	Члены рабочей группы	Информационно- аналитическая справка

Приложение № 2.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	В течение года	Клементьева Е.Г., заведующий	Нормативно-правовые документы
2.	Внесение изменений и дополнений в Устав		Клементьева Е.Г., заведующий	Устав ДОУ
3.	Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования	декабрь 2014 г. – май 2015г.	Члены рабочей группы	Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ
4.	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	Май-сентябрь 2015 г.	Клементьева Е.Г., заведующий	Годовой план работы на 2015-2016 учебный год
5.	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС	Сентябрь – декабрь 2014 г.	Члены рабочей группы	Таблицы итоговой диагностики результатов образовательного процесса

Приложение № 3.

Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДООУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДООУ.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	Семинар «ФГОС дошкольного образования»	Декабрь 2014г.	Клементьева Е.Г., заведующий	Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу
2.	Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС	Сентябрь-декабрь 2014 г.	Заведующая, воспитатели ДООУ	Нормативно-правовые документы
3.	Заседание педагогического совета по внедрению ФГОС, участие в районных мероприятиях	В течение года	Заведующая, воспитатели ДООУ	Отчёт, доклад
4.	Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС в средствах массовой информации	В течение года	Заведующая, воспитатели ДООУ	Отчёт, доклад, публикации, сайт МБДОУ
5.	Анализ потребности ДООУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Май 2015 г.	Клементьева Е.Г., заведующий	Информационно-аналитический материал
7.	Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Февраль-март 2015 г.	Воспитатели	Аналитический материал
8.	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати.	в течение 2014-2017уч.гг.	Клементьева Е.Г., заведующий	Приобретение методической литературы
9.	Анализ и оценка материально-технических условий детского сада и требований к развивающей предметно-пространственной среде по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	В течение года	Клементьева Е.Г., заведующий воспитатели	Внесение изменений в образовательную программу
10.	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по	В течение года	Клементьева Е.Г.,	Внесение изменений в план финансово-

	реализации основной образовательной программы дошкольного образования.		заведующий	хозяйственной деятельности
11.	Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными возможностями.	сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	Члены рабочей группы, воспитатели	Комплексно-тематические, перспективные планы работы, образовательные проекты
12.	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса	Сентябрь – декабрь 2015 г.	Члены рабочей группы, воспитатели	Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса
13.	Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров дошкольного образования	Сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	Члены рабочей группы, воспитатели	Показатели готовности детей 6 -7 лет к школьному обучению