

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 350 Дзержинского района Волгограда»
(МОУ детский сад № 350)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МОУ детским садом № 350
Е.Г. Клементьева
Приказ № 39/1 от 10.02.2021г.

**Дорожная карта по разработке программы воспитания
МОУ детского сада № 350**

Деятельность педагогического коллектива по реализации дорожной карты включает шесть этапов:
1-й этап – формирование инициативной группы по работе над проектом программы воспитания, проведение педагогического мониторинга;
2-й этап – разработка проекта программы воспитания;
3-й этап – внесение изменений в локальные акты детского сада, подписание договоров о сотрудничестве с социальными партнерами;
4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы воспитания с участниками образовательных отношений;
5-й этап – изменение ООП ДО: включение программы воспитания;
6-й этап – размещение ООП ДО с изменениями на сайте детского сада.

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
Организационно – управленческое обеспечение			
Создание инициативной группы по работе над проектом программы воспитания детского сада № 350	Приказ МОУ детского сада № 350 от 02.02.2021 № 37	Февраль 2021	Заведующий, старший воспитатель
Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду	Аналитическая справка	Февраль-август 2021г.	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Мониторинг запросов родителей	Анкетирование	Февраль-март 2021г.	Воспитатели групп
Исследование социокультурного пространства детского сада	Аналитическая справка	Февраль-март 2021г.	Старший воспитатель
Планирование совместной работы с социальными партнерами	Проекты договоров о совместной деятельности	Февраль-август 2021г.	Заведующий, старший воспитатель
Методическое обеспечение			
Разработка целевого раздела программы воспитания	Проект целевой части программы	Февраль 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка содержательного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Март 2021г.	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка организационного раздела программы воспитания	Проект организационной части программы	Апрель 2021г.	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка системы	Проект программы	Май 2021г.	Старший воспитатель,

оценки планируемых результатов освоения программы воспитания	воспитания		члены инициативной группы
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений			
Обсуждение проекта программы на педагогическом совете	Протокол заседания педсовета	Май 2021г.	Старший воспитатель
Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениям педсовета	Проект программы воспитания	Июнь-август 2021г.	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка локальных актов, регламентирующих создание программы воспитания	Локальные акты	Февраль 2021г.	Заведующий, старший воспитатель
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания	Локальные акты	Май 2021г.	Заведующий, старший воспитатель
Утверждение изменений и дополнений в ООП ДО – включение Программы воспитания	Приказ о внесении изменений и дополнений в ООП ДО	Август 2021г.	Заведующий
Информационное обеспечение			
Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте МОУ	Сайт детского сада	Июнь 2021г.	Старший воспитатель
Размещение изменений и дополнений в ООП ДО, включающий Программу воспитания	Сайт детского сада	Август 2021г.	Старший воспитатель
Внутренний мониторинг			
Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Справка	1-2 раза в месяц в течении года (в зависимости от этапа реализации)	Старший воспитатель
Материально-техническое обеспечение			
Анализ и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы	Аналитическая справка	Март-август 2021г.	Старший воспитатель